

**ПЛАН**  
**(дорожная карта) мероприятий по созданию и открытию центра образования**  
**естественно -научной и технологической направленностей» Точка роста»**  
**в МБОУ « Чиркейская гимназия им. Саида афанди аль-Чиркави»**

| № п\п | Наименование мероприятия  | Результат   | Сроки                               |
|-------|---|---|-------------------------------------|
| 1.    | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической(далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования;</p> <p>утверждение Положения о деятельности Центра образования;</p> <p>назначение руководителя Центра;</p> <p>утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования;</p> | <p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p>  | <p>До 01.04.2022 г.</p>             |
| 2.    | <p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>   | <p>1 .Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).2.Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях</p> | <p>В течение реализации проекта</p> |
| 4.    | <p>Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</p>   | <p>Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.</p>  | <p>Апрель - август 2022г.</p>       |

|     |  |  |                              |
|-----|--|--|------------------------------|
| 5.  | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)  | Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования Точка роста»  | Апрель – май 2022г.          |
| 6.  | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе Центра образования. | Июнь – август 2022г.         |
| 7.  | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»  | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ                             |                              |
| 8.  | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.   | Отчет директора школы  | Август 2022г.                |
| 9.  | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Чиркейская гимназия» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».   | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста».  | Август 2022г.                |
| 10. | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.  | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий   |                              |
| 11. | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Чиркейская гимназия»  | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»  | Сентябрь 2022г.              |
| 12. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».   | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»                              | В течение реализации проекта |
| 13. | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования родительской общественности  | Достижение индикативных Показателей результативности   |                              |
| 14. | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»   | Общеобразовательные организации  | до 24 апреля 2023 г.         |
| 15. | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности центров образования «Точка роста» .   | МО УО<br>Общеобразовательные организации   | до 24 апреля 2022 г          |

